

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do Estádio Municipal localizado na sede do Município por mais noventa dias.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2011.

DOTAÇÃO: Recursos Ministério do Esporte do governo Federal adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 020700.27.812.2009.1050 - Natureza da Despesa: 4490.51.

DATA DO ADITIVO: 10/12/2012 - NOVA VIGÊNCIA: 09/03/2013.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 01TP2/2011 - 08.06.11 - CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.