

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar POR 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão dos serviços da 2ª Etapa da Praça de Eventos da Cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2011. DOTAÇÃO: Recursos do MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 020700.15.451.2009.1022 - Natureza da Despesa: 4490.51. DATA DO ADITIVO: 19/12/2012 - NOVA VIGÊNCIA: 18/03/2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 15304/2011 - 31.08.11 - CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.