

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA**  
**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL**

OBJETO: Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do Estádio Municipal localizado na sede do Município por mais noventa dias.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2011.

DOTAÇÃO: Recursos Ministério do Esporte do governo Federal adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 020700.27.812.2009.1050 - Natureza da Despesa: 4490.51.

DATA DO ADITIVO: 12/09/2012 - NOVA VIGÊNCIA: 11/12/2012.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 01TP2/2011 - 08.06.11 - CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.