

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO

Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00022/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Execução de Obras e Serviços para Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta Padrão Com Vestiários, Na Escola Municipal De Ensino Fundamental Antônio Pedro Dos Santos, No Município De São Sebastião De Lagoa De Roça. Convenio 1005943 PAC II. Conforme O Termo De Compromisso PAC 207822/2014 - Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2014.dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio 1005943 PAC II: 02050.12.361.2002.1053 - CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES- Elemento de Despesa - 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 001 /050 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por mais 220 dias, Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.li, §, Da Lei 8666/93.

Assinam: Maria do Socorro Cardoso e
Construtora Millenium Ltda.

PUBLICAR:

- Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame – **28.05.2016**
- Diário Oficial do Estado – **28.05.2016**
- Jornal A União – **28.05.2016**