

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Terceiro Termo Aditivo Do Contrato De Nº 00023/2015. Partes Prefeitura Municipal De São Sebastião De Lagoa De Roça e CONSTRUTORA MILENIUM LTDA, Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Serviços de Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - Contrato de Repasse Nº 77.6196/2012 - Ministério da Saúde - FNAS/Caixa Processo N º 2641.0400571-73/2013, Adicionados de Contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa De Roça/PB. - Fundamento Legal: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014. Dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Federal CONTRATO DE REPASSE Nº 77.6196/2012 - Ministério da Saúde - FNAS/CAIXA PROCESSO N º 2641.0400571-73/2012:/02120.08.244.2016.1057 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000/052 Objeto Do Aditivo: Refere-Se O Presente Aditivo de Acréscimo de Aditamento de Prazo com Prorrogação por Mais 220 dias a contar do dia 31/12/2016 , Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria Do Socorro Cardoso e Construtora Millenium Ltda. São Sebastiao de Lagoa de Roça PB,em 16/12/2016