

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Termo aditivo nº 04 do Contrato de nº 00063/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e M.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADOS - ME,  
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Construção de Polo da Academia de Saúde com área de 516,12m<sup>2</sup> situada a Rua Inácio Clementino de Medeiros, S/N - Centro / São Sebastião de Lagoa de Roça-PB.

Fundamento legal: CONVITE 00003/2015 dotações: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:02110.10.301.2007.1017 - CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 002/014/051 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por mais 120 dias a contar de 31 de dezembro de 2016, Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.li, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA – ME.