

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO

Termo aditivo nº 04 do Contrato de nº 00080/2015. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e : CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA- ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 0309045-64/2009 – SICONV N.º 712493 – ESPORTE E LAZER NA CIDADE, ADICIONADOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2015. dotação: Recurso Convenio Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/Convenio: 02070.15.451.2009.1022 – 4490.51.0000 - 000/052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por mais 180 dias a contar do dia 31/12/2016. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e : CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA- ME