

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO

Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00068/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME, Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de construção de área de eventos (primeira etapa), conforme Plano de Trabalho nº 0281403-97 - Caixa Econômica Federal - GIDUR/JP, Contrato de repasse firmado entre o MTUR/TURISMO NO BRASIL e o Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB., localizada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, com recursos do Contrato de Repasse n.º 0281403-97 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município.

Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2015. dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convênio 02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 31/12/2016., mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.li, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME.